



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2.651/2022

**MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO Nº 2.651/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097051/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022**

**EMPRESA: TS CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
14.992.612/0001-12**

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura** faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto do presente Contrato a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para **EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ACESSO A VILA SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATO Nº2.651/2022 – APORTE DE RECURSOS.**

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 4575 – FICHA 8002

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

15.451.0002.1004.0000 – INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Centro de custo 001-005 - Conta 180-000-0 - ICMS

R\$ - 840.101,73

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EMPENHO 8108 – FICHA 1068

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

26.782.0002.2139.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES C/ FUNDERSUL LINEAR

Centro de custo 001-019 - Conta: C/C Nº16.151-9 - FUNDERSUL LINEAR

R\$ + 840.101,73

AMPARO LEGAL: § 8º, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 26 de Setembro de 2023.

CARLI SILVÉRIO SCHIER
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA