



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO
CONTRATO Nº. 2.376/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 088089/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021

PARTES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA –
CONTRATANTE**

CNPJ: 03.568.433/0001-36

ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA – Contratada.

CNPJ: 07.725.339/0001-02

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS
RUAS DA VILA CREPÚSCULO NO MUNICÍPIO DE
AMAMBAI - MS, a ser custeada com recursos oriundo do
CONTRATO DE REPASSE Nº 889117/2019/MDR/CAIXA –
OPERAÇÃO 1065546-25, Programa Planejamento Urbano e
contrapartida do município custeado com o recurso da Conta
nº 180.000-0 ICMS, conforme Planilhas Orçamentárias,
Cronograma Físico/Financeiro, Projetos e Memorial Descritivo,
constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de propostas
de preço MENOR PREÇO GLOBAL.**

VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Fica aditado o valor conforme as planilhas em anexo, e com os valores unitários corrigidos e os serviços necessários à plena execução do objeto, e aumentado o valor do contrato em **R\$ 207.368,90 (duzentos e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos)**, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo de reequilíbrio.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE

INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 65, II, “d”, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993.*

FORO: Comarca de Amambai – MS.

LOCAL E DATA: Amambai - MS, em 19 de Abril de 2022.

Assinam:

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura

CPF nº. 906.132.529-34

Luciana Pereira Vieira Adorno Vicentin – Administradora

CPF: 006.724.251-06