



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE  
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO  
CONTRATO Nº. 2.195/2020**

**TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083371/2020**

**PARTES:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA –  
CONTRATANTE**

CNPJ: 03.568.433/0001-36

**JFL CONSTRUTORA EIRELI – CONTRATADA.**

CNPJ: 32.475.769/0001-52

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO  
ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS  
RUAS DA VILA LIMEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI -  
MS, a ser custeada com recursos oriundo do CONTRATO DE  
REPASSE Nº 889468/2019/MDR/CAIXA – OPERAÇÃO  
1065555-15, Programa de Planejamento Urbano e  
contrapartida do município custeado com o recurso da Conta  
nº 16.151-9 - FUNDERSUL LINEAR.**

**VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:**

Fica aditado o valor conforme as planilhas em anexo, e com os valores unitários corrigidos e os serviços necessários à plena execução do objeto, e aumentado o valor do contrato em **R\$ 141.189,07 (Cento e quarenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e sete centavos)**, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo de reequilíbrio.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE  
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

**FUNDAMENTO LEGAL:** *Artigo 65, II, “d”, da Lei Federal n.º  
8.666, de 21 de junho de 1.993.*

**FORO:** Comarca de Amambai – MS.

**LOCAL E DATA:** Amambai - MS, em 19 de Abril de 2022.

**Assinam:**

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura

CPF nº. 906.132.529-34

Jonathan Fraga de Lima – Administrador

CPF nº. 047.280.961-06