



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
PRAZO AO CONTRATO Nº 2.274/2020**

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085239/2020

PARTES:

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI/MS.**

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JFL CONSTRUTORA EIRELI – EPP – CONTRATADA

CNPJ: 32.475.769/0001-52

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS
RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA E VILA
ORLANDO VIOL NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS, a
ser custeada com recursos oriundo do CONTRATO DE
REPASSE Nº 889195/2019/MDR/CAIXA – OPERAÇÃO
1065803-78, Programa Planejamento Urbano e
contrapartida do município custeado com o recurso da
Conta nº 180.000-0 ICMS, conforme Planilhas Orçamentárias,
Cronograma Físico/Financeiro, Projetos e Memorial Descritivo,
constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de
propostas de preço MENOR PREÇO GLOBAL.**

**DO PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão
prorrogados por 06 (seis) meses a partir de 02/12/2022, com
vencimento para o dia 01/06/2023, podendo ser prorrogado por
igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado
por qualquer das partes.**

DOTAÇÃO:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

**15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA
DE USO COMUM DO POVO**

**FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, II da Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe
foram supervenientes.**

FORO: Comarca de Amambai/MS.

Local e Data: Amambai/MS, 21 de Novembro de 2022.

Assinam:

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura.

CPF: 906.132.529-34

Jonathan Fraga de Lima - Administrador

CPF: 047.280.961-06