



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO  
CONTRATO Nº 2.407/2021**

**TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088494/2021**

**PARTES:**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI/MS.

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - Contratante  
ÁGUA CONSTRUTORA LTDA – Contratada.

CNPJ: 07.725.339/0001-02

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO  
ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS  
DAS VILAS MARECHAL RONDON NO MUNICÍPIO DE  
AMAMBAI - MS, a ser custeada com recursos oriundo do  
CONTRATO DE REPASSE Nº 893634/2019/MDR/CAIXA –  
OPERAÇÃO 1068411-82, Programa “Planejamento Urbano” e  
contrapartida do município custeado com o recurso da Conta nº  
180.000-0 ICMS, conforme Planilhas Orçamentárias,  
Cronograma Físico/Financeiro, Projetos e Memorial Descritivo,  
constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de  
propostas de preço MENOR PREÇO GLOBAL.**

**DO PRAZO:** Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão  
prorrogados por 12 (doze) meses a partir de **22/05/2023**, com  
vencimento para o **dia 19/05/2024**, podendo ser prorrogado por igual  
período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer  
das partes.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE  
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, II da Lei Federal nº  
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe  
foram supervenientes.

FORO: Comarca de Amambai/MS.

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Maio de 2023.

Assinam:

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal  
de Infraestrutura.

CPF: 906.132.529-34

Luciana Pereira Vieira Adorno Vicentin – Administradora

CPF: 006.724.251-06